

**Intitulé du Projet : Projet Riz Pluvial Phase III et Mécanisation Agricole (PRP III/MA)****2014\_2016****I – GENERALITES SUR LE PROJET**

<b>Code PIP</b>	:
<b>Ministère de tutelle</b>	: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
<b>Siège du projet</b>	: Ouagadougou
<b>Responsable du projet</b>	: Sévérin Aimé KIMA
<b>Catégorie</b>	: A
<b>Téléphone/Fax</b>	:
<b>E-mail</b>	:

**II – RESUME DU PROJET**

**Objectif général** : Accroître la production nationale de riz et améliorer les revenus des producteurs de manière durable.

**Objectifs spécifiques :**

- Aménager et mettre en valeur six mille (6000) hectares de nouveaux bas-fonds rizicoles;
- Améliorer le niveau de valorisation des aménagements à travers la réhabilitation de mille cinq cent (1500) ha de bas-fonds ;
- Accroître de 14,3% les rendements de riz (de 3,5 t/ha à 4 t/ha) au terme du projet;
- Améliorer la valeur ajoutée en amont et en aval de la chaîne de valeur à travers la mécanisation;
- Diversifier les revenus des producteurs cibles à travers la promotion de la production maraîchère sur les bas-fonds rizicoles en saison sèche.

**Résultats attendus :**

- Résultat 1 : six mille (6 000) hectares de bas-fonds rizicoles sont aménagés et 1500 ha réhabilités et mis en valeur ;
- Résultat 2 : les rendements de riz ont augmenté de 14,3% (de 3,5 t/ha à 4 t/ha) ;
- Résultat 3 : le niveau de mécanisation en amont et en aval de la filière est amélioré ;
- Résultat 4 : les capacités techniques des acteurs de la chaîne de valeurs de la filière riz sont renforcées ;
- Résultat 5 : la production maraîchère sur les bas-fonds rizicoles en saison sèche a augmenté de 1,5% ;
- Résultat 6 : la production de riz pluvial a augmenté de 15%.

**Localité d'intervention** : Territoire National

**Secteurs d'activités** : Agriculture

**Coût total** (milliers FCFA) : 8 371 400

**Année de démarrage** : 1er janvier 2014

**Année d'achèvement** : 31 décembre 2016

### III – PROGRAMMATION FINANCIERE

#### 3.1 Situation financière au : 31 décembre 2015 (en milliers de FCFA)

Source de financement (Bailleurs)	Montant total	Mode de financement	Cumul des dépenses au 31/12/2015	2015		
				Dotation	Dotation révisée au 31 décembre	Dépenses au 31 décembre
				2015	2015	2015
<b>ETAT</b>	500 000	Contrepartie nationale	0	152 000	152 000	0
<b>Bailleur 1 Chine Taiwan</b>	7 871 400	Subvention	4 873 322	2 649 842	2 649 842	2 267 242
<b>TOTAL</b>	8 371 400		4 873 322	2 801 842	2 801 842	2 267 242

#### 3.2 Programmation triennale : 2016-2018 (en milliers de FCFA)

Source de financement (Bailleurs)	Montant total	Mode de financement	PROGRAMMATION		
			2016	2017	2018
<b>ETAT : Burkinaabè</b>	228 175	Contrepartie nationale	228 175		
<b>Bailleur 1 Chine Taiwan</b>	2 620 000	Subvention	2 620 000		
<b>TOTAL</b>	2 848 175		2 848 175		

#### IV – OBSERVATIONS :